

**Дорожная карта по введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
в МАОУ Гимназия №13 «Академ»**

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	Подготовка нормативной базы гимназии, регламентирующей введение ФГОС ОВЗ 1. Внесение необходимых изменений в Устав гимназии. 2. Приведение локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.	До 01.09.2016	Директор Заместители директора
Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы		До 01.09.2016	Заместители директора, рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, педагоги первого уровня	
Анализ имеющихся условий, их соответствие/ несоответствие ФГОС ОВЗ		постоянно	Рабочая группа	
Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ		До 01.09.2016	Директор Заместитель директора	
Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОСОВЗ		До 01.09.2016	Заместители директора Рабочая группа	
Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО.		В течение 2015-2016 учебного года	Заместители директора учителя первого уровня.	
Ознакомление педагогического коллектива с ФГОС ОВЗ НОО.		В течение 2015-2016 учебного года	Заместители директора	
Разработка рабочих программ по учебным предметам и программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО.		Июнь-август 2016	Учителя первого уровня	
Знакомство с опытом работы иных образовательных организаций по введению ФГОС НОО ОВЗ		В течение 2015-2016 учебного года	Директор Заместители директора	
Участие в мониторинге готовности гимназии к введению ФГОС НОО ОВЗ	В течение 2015-2016 учебного года	Заместитель директора		

2	Финансово-экономическое обеспечение и материально-техническое обеспечение	Экспертиза материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ОВЗ и СанПиН 2.4.2.3286-15 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"	До мая 2016	Заместитель директора
		Оснащение рабочих мест учителей в соответствии с требованиями мониторинге готовности гимназии к введению	До 01.09.2016	Заместитель директора
		Расчет потребностей в расходах гимназии в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ	Август-сентябрь 2016	Директор Бухгалтерия
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Внесение в план ВСОКО вопросов, касающихся введения ФГОС НОО ОВЗ	Апрель, май 2016г.	Зам. директора по УВР, руководители МО
		Подготовка и участие в семинарах, конференциях, вебинарах различного уровня	В течение 2015-2016 учебного года	Заместители директора Руководители ШМО Педагоги первого уровня
		Создание в гимназии банка методической литературы по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ	В течение 2015-2016 учебного года	Методист гимназии Библиотекарь
4	Кадровое обеспечение	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников гимназии	В течение 2015-2016 учебного года.	Заместители директора
		Обновление должных инструкций в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ	До мая 2016 года	Заместители директора Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
		Выявление образовательных потребностей педагогов с целью внесения изменений в план повышения квалификации	В течение 2015-2016 учебного год.	Методист гимназии Заместитель директора
5	Информационное обеспечение	Обновление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования.	По мере поступления	Ответственный за ведение сайта
		Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС НОО ОВЗ через сайт.	В течение 2015-2016 учебного года.	Ответственный за ведение сайта
		Семинары по изучению НПБ ФГОС НОО ОВЗ	В течение 2015-2016 учебного года	Заместители директора Руководители ШМО